

PLANIFICACIÓN DE CASOS DE USO POR ITERACIÓN

Iteración	Fechas	Duración	Casos de uso / alcance	Objetivo
Iteración 1	1/10/2026 – 07/10/2026	1 semana	CU-01 a CU-60 — Base Backend	Desarrollar primero el backend completo: base de datos MySQL, modelos, DAO'S, servicios(Svs), API REST (Si se puede) con Java, autenticación, autorización por roles, validaciones y pruebas de los endpoints. Sin desarrollo del frontend.
Iteración 2	08/10/2026 – 14/10/2026	1 semana	CU-01 a CU-60 — Frontend	Construir la interfaz Angular de todos los módulos: login, dashboards, formularios, tablas, navegación, guards, interceptor, validaciones, paginación y diseño responsive.
Iteración 3	15/10/2026 – 21/10/2026	1 semana	CU-01 a CU-60 — Integración	Conectar Angular con la API REST Java y MySQL. Integrar login, tokens, roles, CRUD, estudiantes, personal, cursos, notas, asistencia, biblioteca, finanzas y reportes. Corregir errores de comunicación y validación.
Iteración 4	22/10/2026 – 30/10/2026	1 semana	CU-01 a CU-60 — Finalización	Terminar y mejorar el proyecto: reportes PDF, seguridad, validaciones, manejo de errores, paginación, rendimiento, interfaz, pruebas, correcciones, documentación técnica y de usuario, diagramas de clases y culminacion de Casos de uso y diagramas del mismo.

DURACIÓN DE CADA ITERACIÓN

Iteración	Semana	Enfoque principal	Resultado esperado
1	01/10– 07/10	Backend	API REST Java funcional (si es posible) y conectada a MySQL, con seguridad y lógica de negocio base.
2	08/10 – 14/10	Frontend	Aplicación Angular completa en interfaz, navegable y responsive.
3	15/10 – 21/10	Conexión / integración	Frontend y backend trabajando juntos con datos reales.
4	22/10 – 30/10	Finalización	Proyecto corregido, probado, documentado y preparado para entrega.

Distribución de trabajo por semana

- **Semana 1 — Backend:** no se desarrolla Angular. El objetivo el Backend con datos funcionando.
- **Semana 2 — Frontend:** no se centra todavía en la conexión real. Se construyen las pantallas y componentes Angular.
- **Semana 3 — Conexión:** se unen ambos proyectos y se reemplazan los datos de prueba por datos reales de la API.
- **Semana 4 — Terminar proyecto:** se corrigen errores, se completan reportes, pruebas, seguridad, documentación y presentación final.

Fecha de finalización de esta planificación: 30/10/2026. La etapa final del proyecto debe reservarse para revisión y entrega conforme al calendario oficial.